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Conception et installation de l’espace muséographique de la maison d’accueil de l’Ile du Beurre 

 

 

Maitre d’ouvrage : Centre d’Observation de la Nature de l’Ile du Beurre (CONIB) 

 

1 route de Lyon – 69420 TUPIN-ET-SEMONS  

Contacts : 
Hélène Blondeel – Chargée d’accueil : infos@iledubeurre.org / 04 74 56 62 62 
Paul Monin – Directeur : direction@iledubeurre.org / 04 74 56 88 65 
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Conception et installation de l’espace muséographique de la maison d’accueil de l’Ile du Beurre 

 

Contexte  
 

Le site 
 

L’île du Beurre et l’île de la Chèvre sont situées sur la commune de Tupin et Semons au sud de Lyon ; 

elles sont délimitées par des lônes et constituent des ensembles relictuels de la dynamique fluviale du 

Rhône. Constitué de boisements alluviaux formés d’aulnes, de saules, de frênes ainsi que de l’ancienne 

peupleraie de l’île du Beurre, le site abrite une faune et une flore remarquable composée entre autres 

d’une colonie de héron cendré, d’une population de castor et de l’orchidée du Castor. 

Sa gestion est portée par le Centre d’Observation de la Nature de l’Ile du Beurre, en partenariat avec 

le Département du Rhône, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), la communauté d’agglomération 

de Vienne Condrieu et le parc naturel régional du Pilat. Le  cinquième plan de gestion, validé pour la 

période 2018-2027, inclut aujourd’hui la forêt alluviale de Gerbey en rive gauche du Rhône en plus des 

îles du Beurre et de la Chèvre. 

Les îles du Beurre et de la Chèvre ont été classées espace naturel sensible (ENS) en 1992 par le 

Département du Rhône. Le site est protégé par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope depuis 

1987. 

Sur la portion de la Viarhona qu’accueille le site depuis 2008, la fréquentation s’élève aujourd’hui à 

près de 100 000 personnes par an (60 % cyclistes, 40 % piétons).  

A cette fréquentation du grand public s’ajoute le public encadré par les animateurs, en majorité 

scolaire. Le CONIB bénéficie du label "tourisme et développement durable". Il envisage d'obtenir le 

label "tourisme et handicap". 

 

L’association 
 

Le Centre d’observation de la nature de l’île du beurre (CONIB) gère ce site depuis 1988, l’association 

emploie 7 salariés. 

Les objectifs principaux du CONIB sont : 

- la préservation, la gestion et la restauration des milieux naturels, 

- la valorisation du site et l’amélioration des conditions d’accueil du public, 

- l’amélioration continue de la connaissance scientifique du site et sa valorisation en tant 
qu’observatoire du fleuve Rhône et de son fonctionnement. 

 

La maison d’accueil 
 

Dans le cadre de ses missions de valorisation du site et de sensibilisation aux enjeux du fleuve et de 

ses abords, le Centre d’observation accueille différents publics tout au long de l’année : 

• Le public « autonome » visite librement la Maison d’Accueil les dimanches après-midi et 

pendant les vacances scolaires. Ce public provient essentiellement des communs alentours 

mais, en saison touristique, il regroupe d’autres publics venant de la France et de l’Europe. Le 

public autonome représentait en moyenne plus de 6000 visiteurs annuels sur la période 2015-

2019. Il est à noter que près de 40 % des personnes de passage sur la ViaRhôna sont captées 

aux heures d’ouverture de la maison d’accueil. 

• Le public individuel et familial participe aux activités encadrées du programme « 4 saisons » 

ou lors des événements annuels organisés par l’association. Ces visites accompagnées 

touchent 2000 à 2500 personnes. 
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• Les groupes constitués – scolaires, loisirs ou entreprises – bénéficient d’activités encadrées par 

les animateurs. Ces animations pour les groupes concernent, chaque année, 2000 à 2500 

personnes, en grande majorité des enfants. 

 

Depuis son ouverture, le Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre voit sa fréquentation en 

constante augmentation. Au total, ce sont plus de 10 000 personnes qui visitent la maison d’accueil 

chaque année.  

 

L’amélioration des conditions d’accueil du public et la mise aux normes d’accessibilité du site est au 

cœur du projet de rénovation du bâtiment. Celui-ci est propriété du département du Rhône qui est 

membre du Conseil d’Administration de l’association depuis 1996 et qui soutient la démarche de 

gestion et de valorisation au titre de sa politique « Espaces Naturels Sensibles ». 

 

La rénovation du bâtiment 
 

Les travaux de rénovation du bâtiment sont menés par le Département du Rhône propriétaire et 

maître d’ouvrage. Les travaux ont pour objectifs d’améliorer les conditions d’accueil du public et des 

conditions de travail des salariés, la mise aux normes d’accessibilité du bâtiment, l’aménagement de 

nouveaux espaces et l’optimisation des capacités thermiques du bâtiment. 

Les travaux ont démarré en novembre 2022, le planning prévisionnel prévoit une période de travaux 
jusqu’en août 2023. 
 

Planning indicatif et méthode de travail 
 
Concernant la méthode : 
- L’équipe du CONIB (Direction, chargée d’accueil du public, chargé·es de mission éducation à 
l’environnement, chargée de mission patrimoine naturel, chargée de l’administratif et agent 
technique) seront les principaux interlocuteurs techniques tout au long de la réalisation de la mission, 
- Il est souhaité que le prestataire inclut des temps d’échange avec l’équipe de l’Ile du Beurre, du temps 
sera dégagé pour des échanges efficaces 
- Les élu·es du Conseil d’Administration de l’association seront sollicité·es aux jalons impliquant une 
prise de décision sur les orientations. 
 
Le CONIB envisage le planning suivant : 

- Février 2023 : choix du prestataire et démarrage de la mission (réunion technique) 

- Mars 2023 : connaissance du territoire et du site, prise de contact avec la maîtrise d’œuvre 
en charge de la rénovation du bâtiment 

- Avril 2023 : temps de travail avec l’équipe du CONIB 

- Mai 2023 : réunion de présentation puis validation de la proposition de charte graphique 
d’ensemble et des principes d’organisation des médias et des contenus 

- Juin : Validation d’étape 

- Septembre 2023 : livraison de l’étude pour relecture et dernières remarques 

- Fin octobre : Elaboration et validation des DCE pour consultation des entreprises 

- Janvier/février 2024 : fourniture et pose des mobiliers et médias 

- Début mars 2024 : réouverture au public 
 
Les éléments de méthode et le calendrier pourront être discutés. 
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Objet de la consultation 
 

La rénovation muséographique et scénographique de la maison d’accueil portera sur l’espace 

nouvellement créé lors de la rénovation du bâtiment. L’espace dédié au public sera situé sur un seul 

niveau, au rez-de-chaussée du bâtiment. La surface de l’espace sera d’environ 115 m² et sera 

possiblement répartie en 4 sous espaces. 

Une visite du chantier, voire du site, est fortement recommandée pour répondre à la consultation. 

 

Enjeux et objectifs 
 

Objectifs pédagogiques 
 

L’espace muséographique aura vocation à présenter le site, les milieux et les espèces ainsi que les 

actions conduites par l’association. La scénographie devra permettre de faire le lien entre l’espace 

muséographique et la partie extérieure (sentier de découverte). 

L’espace muséographique sera destiné à transmettre des éléments de connaissances concernant les 

thématiques liées au fleuve Rhône et à l’historique du site : 

- Situation géographique de la Maison / histoire du lieu (ancienne ferme) / zone inondable 

- Présentation du site et de ses enjeux (les îles et lônes, insertion dans le territoire…) 

- Faune et flore du site 

- Les plans de gestion (évolutions des milieux, actions de suivis/gestion…)  

- Vie de l’association / institutionnel 

 

Publics cibles 
Le nouvel espace intérieur de la maison d’accueil sera un espace adapté tant aux visites libres 

(enrichies par les commentaires de la personne chargée de l’accueil) qu’aux visites de groupes 

(scolaires ou autres) encadrées par un animateur (au moins une classe de 30 élèves). 

Les publics accueillis seront hétérogènes : groupes/individuels ; riverains/touristes ; enfants/adultes. 

Une attention particulière sera portée à l’accessibilité du lieu pour les personnes à mobilité réduite.  

Exigences 
 
L’aménagement de l’espace intérieur devra être conçu de manière à :  

- Prévoir, en plus des espaces dédiés à la muséographie, un espace de présentation 

d’expositions temporaires, ainsi qu’un coin de repos ou d’assise / un coin enfant 

- Être accessibles en autonomie et par tous les publics en permettant une accessibilité tous 

handicaps 

- Intégrer les aquariums et le castor naturalisé 

- Intégrer la mise en valeur des techniques de construction utilisée pour la rénovation du 

bâtiment (extension en bois/paille) 

- Proposer des outils pédagogiques interactifs et/ou qui pourront être manipulés par le public  

- Ecarter les outils particulièrement fragiles ou nécessitant un entretien important ainsi que les 

outils qui pourraient devenir rapidement obsolètes 

- Favoriser la luminosité naturelle et orienter la muséographie visuellement vers le fleuve. 

- Permettre l’accueil d’un groupe de 30 personnes 

- Intégrer une borne d’accueil et un espace boutique (à dimensionner) 
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Elaboration de l’espace muséographique 
 

A partir des objectifs prédéfinis et des échanges avec l’équipe salariée, la mission d’étude de 

conception a pour objectifs : 

 

Conception de la scénographie de l’ESQ au PRO (dispositifs, aménagements, charte mobilière, etc.) 

- Conception de l’identité globale et cohérente de l’espace (charte mobilière, charte 

graphique),  

- Définition du parcours, pour une accessibilité optimale 

- Définition du scénario de la scénographie, précision des thématiques développées 

- Définition des espaces et des médias constituant la scénographie, approche budgétaire 

- Intégration des éléments intangibles (Castor naturalisé et aquariums d’eau douce) 

- Dimensionnement de l’espace boutique, vérification du modèle économique 

 

Conception des éléments constituant l’espace muséographique 

- Conception des éléments, aménagements et supports, design des mobiliers 

- Conception et exécution graphique et rédaction des contenus  

- Rédaction des contenus 

 

Maîtrise d’œuvre 
 

Maîtrise d’œuvre : rédaction des Documents de Consultation des Entreprises, analyse des offres, suivi 

des travaux et de la pose jusqu’à mise en service 

 

- Chiffrage et optimisation de l’utilisation de l’enveloppe budgétaire 

- Élaboration des DCE, analyse des offres, recrutement des sous-traitants  

- Pilotage et suivi des équipes recrutées dans le respect du calendrier et du budget 

- Suivi de chantier, du lancement à la réception jusqu’à la levée des réserves 

- Assistance aux opérations de réception et élaboration du DOE/DIUO 

 

 

Présentation de la proposition  
La proposition devra être présentée de manière détaillé (nb de jours de travail, répartition par poste 
ou par phase de travail…) et devra inclure des références de missions équivalentes. 
 

Proposition souhaitée pour le 31 janvier au plus tard, par mail : infos@iledubeurre.org / 

direction@iledubeurre.org 

 

Pièces jointes : 
Projet de rénovation du bâtiment- phase PRO 

- Carnet de plans généraux 

- Carnet de détails 

Les pièces techniques seront transmises ultérieurement. 
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N° Nom de la tâche DuréeDébut Fin

1 PREPARATION 39 
jrs

Mer 
27/07/22

Lun 
10/10/22

2 OS N°01 DEMARRAGE 
PREPARATION 

1 jr Mer 
27/07/22

Mer 
27/07/22

3 PERIODE DE PREPARATION 38 
jrs

Jeu 
28/07/22

Lun 
10/10/22

4 LOT 01 - DEMOLITION - 
TERRASSEMENTS - GO -  VRD et 
ESPACES VERTS * MGC

158 
jrs

Jeu 
29/09/22

Lun 
12/06/23

5 Base Vie - Parking chantier - 
sécurisation et pose base vie

10 
jrs

Jeu 
29/09/22

Mer 
12/10/22

6 Démolition extérieure ycis marquise 
et appenti

4 jrs Jeu 
13/10/22

Mar 
18/10/22

7 Validation SPANC 1 jr Mar 
18/10/22

Mar 
18/10/22

8 Micro- station ( terrassements - 
dépose ancienne MS  )

8 jrs Mar 
18/10/22

Jeu 
27/10/22

9 Terrassements ( réseaux divers -fond 
forme - fouilles diverses )

4 jrs Mar 
25/10/22

Ven 
28/10/22

10 Micro- station ( fondations - nouvelle 
MS )

10 
jrs

Lun 
21/11/22

Ven 
02/12/22

11 Passage SPANC pour conformité 1 jr Lun 
05/12/22

Lun 
05/12/22

12 Réalisation des pieux 15 
jrs

Lun 
21/11/22

Ven 
09/12/22

13 Pose des gabions 5 jrs Lun 
12/12/22

Ven 
16/12/22

14 Curage RDC 5 jrs Lun 
24/10/22

Ven 
28/10/22

15 Réseaux intérieurs 3 jrs Jeu 
03/11/22

Lun 
07/11/22

16 Curage R+1 5 jrs Jeu 
03/11/22

Mer 
09/11/22

PREPARATION

27/07 27/07
OS N°01 DEMARRAGE PREPARATION 

28/07 10/10
PERIODE DE PREPARATION

LOT 01 - DEMOLITION - TERRASSEMENTS - GO -  VRD et ESPACES VERTS * MGC

29/09 12/10
Base Vie - Parking chantier - sécurisation et pose base vie

13/10 18/10
Démolition extérieure ycis marquise et appenti

18/10 18/10
Validation SPANC

18/10 27/10
Micro- station ( terrassements - dépose ancienne MS  )

25/10 28/10
Terrassements ( réseaux divers -fond forme - fouilles diverses )

21/11 02/12
Micro- station ( fondations - nouvelle MS )

05/12 05/12
Passage SPANC pour conformité

21/11 09/12
Réalisation des pieux

12/12 16/12
Pose des gabions

24/10 28/10
Curage RDC

03/11 07/11
Réseaux intérieurs

03/11 09/11
Curage R+1

09/05 30/05 20/06 11/07 01/08 22/08 12/09 03/10 24/10 14/11 05/12 26/12 16/01 06/02 27/02 20/03 10/04 01/05 22/05 12/06 03/07 24/07 14/08 04/09 25/09
Mai 2022 Juin 2022 Juillet 2022Août 2022 Septembre 2022Octobre 2022Novembre 2022Décembre 2022Janvier 2023Février 2023Mars 2023 Avril 2023 Mai 2023 Juin 2023 Juillet 2023Août 2023 Septembre 2023Octobre 2023

                               

  RESTRUCTURATION DU CENTRE D'OBSERVATION DE LA NATURE A L'ILE DU BEURRE (69) - PLANNING EXE EN DATE DU 29 10 2022 *

* LES TACHES INDIQUEES DANS CE PLANNING PEUVENT ETRE ANTICIPEES OU DECALEES EN FONCTION DES BESOINS.PLANNING HORS INTEMPERIES



N° Nom de la tâche DuréeDébut Fin

17 Démolition des escaliers int. 3 jrs Jeu 
10/11/22

Mar 
15/11/22

18 Démolition conduit cheminée 3 jrs Jeu 
10/11/22

Mar 
15/11/22

19 reprise de dallage int. 3 jrs Mer 
16/11/22

Ven 
18/11/22

20 Sous oeuvre façade Sud 2 jrs Lun 
21/11/22

Mar 
22/11/22

21 Sous oeuvre façade Est 2 jrs Mer 
23/11/22

Jeu 
24/11/22

22 Sous oeuvre façade Ouest 2 jrs Ven 
25/11/22

Lun 
28/11/22

23 Sous oeuvre int. 3 jrs Mar 
29/11/22

Jeu 
01/12/22

24 Sous oeuvre façade Nord 2 jrs Ven 
02/12/22

Lun 
05/12/22

25 Muret pour assise gradins 3 jrs Mar 
06/12/22

Jeu 
08/12/22

26 Finitions diverses ( seuils 
divers,rebouchages des réservation 
murs bétons...)

30 
jrs

Ven 
09/12/22

Jeu 
09/02/23

27 Espaces verts ( bordures - 
cheminement - espace vert...)

10 
jrs

Mar 
30/05/23

Lun 
12/06/23

28 LOT 02 - CHARPENTE - MURS OSB  - 
BARDAGE - DERRURERIE* VAGANAY 
SAS

94 
jrs

Lun 
05/12/22

Mar 
09/05/23

29 Livraison du bois ( CD69) 5 jrs Lun 
05/12/22

Ven 
09/12/22

30 Charpente - taille des bois 10 
jrs

Lun 
12/12/22

Ven 
13/01/23

31 Ext. - Plancher RDC 5 jrs Lun 
16/01/23

Ven 
20/01/23

10/11 15/11
Démolition des escaliers int.

10/11 15/11
Démolition conduit cheminée

16/11 18/11
reprise de dallage int.

21/11 22/11
Sous oeuvre façade Sud

23/11 24/11
Sous oeuvre façade Est

25/11 28/11
Sous oeuvre façade Ouest

29/11 01/12
Sous oeuvre int.

02/12 05/12
Sous oeuvre façade Nord

06/12 08/12
Muret pour assise gradins

09/12 09/02
Finitions diverses ( seuils divers,rebouchages des réservation murs bétons...)

30/05 12/06
Espaces verts ( bordures - cheminement - espace vert...)

LOT 02 - CHARPENTE - MURS OSB  - BARDAGE - DERRURERIE* VAGANAY SAS

05/12 09/12
Livraison du bois ( CD69)

12/12 13/01
Charpente - taille des bois

16/01 20/01
Ext. - Plancher RDC
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N° Nom de la tâche DuréeDébut Fin

32 Ext. - Elévations RDC (+paille) 10 
jrs

Lun 
23/01/23

Ven 
03/02/23

33 Ext. - Plancher Haut RDC ( lames bois 
après étanchéité)

10 
jrs

Lun 
06/02/23

Ven 
17/02/23

34 Bardage 10 
jrs

Lun 
20/02/23

Ven 
03/03/23

35 Support escalier ext. Et marquise 1 jr Lun 
06/03/23

Lun 
06/03/23

36 Ext. - lames bois sur terrasse 3 jrs Lun 
20/02/23

Mer 
22/02/23

37 Pose portes 3 jrs Lun 
20/02/23

Mer 
22/02/23

38 Pose escalier ext. Métal - MC et 
marquise

5 jrs Lun 
24/04/23

Ven 
28/04/23

39 Finitions diverses ( bavettes - 
couvertines - GC - révision portail 
garage...)

5 jrs Mar 
02/05/23

Mar 
09/05/23

40 LOT 03 - ETANCHEITE  * SIC 
ETANCHEITE

69 
jrs

Lun 
06/02/23

Mar 
16/05/23

41 Ext. - Etanchéité terrasse (pare vapeur
prioritaire)

10 
jrs

Lun 
06/02/23

Ven 
17/02/23

42 HORS D'EAU DE L'OPERATION 1 jr Lun 
13/02/23

Lun 
13/02/23

43 Finitions diverses (DEP - 
caillebottis...)

5 jrs Mer 
10/05/23

Mar 
16/05/23

44 LOT 04 - REVETEMENTS FACADES - 
ITE - ENDUIT. * ALAGOZ FACADE

70 
jrs

Ven 
17/02/23

Ven 
02/06/23

45 Réhab. ITE projete chaux 45 
jrs

Ven 
17/02/23

Ven 
21/04/23

46 Réhab. Nettoyage - peinture des bois 
existants en extérieur

15 
jrs

Lun 
24/04/23

Mar 
16/05/23

47 Finitions diverses ( bavettes, 
couvertines...)

10 
jrs

Mer 
17/05/23

Ven 
02/06/23

23/01 03/02
Ext. - Elévations RDC (+paille)

06/02 17/02
Ext. - Plancher Haut RDC ( lames bois après étanchéité)

20/02 03/03
Bardage

06/03 06/03
Support escalier ext. Et marquise

20/02 22/02
Ext. - lames bois sur terrasse

20/02 22/02
Pose portes

24/04 28/04
Pose escalier ext. Métal - MC et marquise

02/05 09/05
Finitions diverses ( bavettes - couvertines - GC - révision portail garage...)

LOT 03 - ETANCHEITE  * SIC ETANCHEITE

06/02 17/02
Ext. - Etanchéité terrasse (pare vapeur prioritaire)

13/02 13/02
HORS D'EAU DE L'OPERATION

10/05 16/05
Finitions diverses (DEP - caillebottis...)

LOT 04 - REVETEMENTS FACADES - ITE - ENDUIT. * ALAGOZ FACADE

17/02 21/04
Réhab. ITE projete chaux

24/04 16/05
Réhab. Nettoyage - peinture des bois existants en extérieur

17/05 02/06
Finitions diverses ( bavettes, couvertines...)
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48 LOT 05 - MENUIS. INT.et EXT.BOIS * 
JULLIEN

113 
jrs

Mar 
06/12/22

Ven 
09/06/23

49 Réhab. - Livraison - pose menuiseries
ext.  

6 jrs Mar 
06/12/22

Mar 
13/12/22

50 Réhab. - Livraison - pose menuiseries
int.  Et chassis fixe

5 jrs Mer 
14/12/22

Mar 
10/01/23

51 Ext. - Livraison - pose menuiseries 
ext.  

3 jrs Lun 
20/02/23

Mer 
22/02/23

52 HORS D'AIR 1 jr Jeu 
23/02/23

Jeu 
23/02/23

53 Pose Mobilier et divers ( cloisons - 
séparations - cabines - meubles 
casiers- parquet...) + BSO

5 jrs Lun 
05/06/23

Ven 
09/06/23

54 Ouvrages divers 
(MC,trappes,signalétique, panneaux, 
miroirs, plan évac…)

5 jrs Jeu 
01/06/23

Mer 
07/06/23

55 Pose des stores - équipements portes
et organigramme

2 jrs Jeu 
08/06/23

Ven 
09/06/23

56 LOT 06 - DOUBLAGES - CLOISONS - 
PLAFONDS - PEINTURES * VANDERME

95 
jrs

Mer 
14/12/22

Mar 
23/05/23

57 Réhab. Bloc agglo ciment / mur 
refend garage toute hauteur

5 jrs Mer 
14/12/22

Mer 
11/01/23

58 Réhab. Pose cloisons - doublages - 
caissons divers ycis Bàjoint (priorite 
impostes)

25 
jrs

Mer 
11/01/23

Lun 
27/03/23

59 Ext. Chape flottante gypse - cellulose 3 jrs Mar 
14/02/23

Jeu 
16/02/23

60 Ext. Plafonds - cloisons - doublages 
ycis Bàjoint

10 
jrs

Ven 
17/02/23

Jeu 
02/03/23

61 Réhab. R+1 Plafonds plaque platre 
perforé et fx-plafonds et isolation

5 jrs Mer 
29/03/23

Mar 
04/04/23

LOT 05 - MENUIS. INT.et EXT.BOIS * JULLIEN

06/12 13/12
Réhab. - Livraison - pose menuiseries ext.  

14/12 10/01
Réhab. - Livraison - pose menuiseries int.  Et chassis fixe

20/02 22/02
Ext. - Livraison - pose menuiseries ext.  

23/02 23/02
HORS D'AIR 

05/06 09/06
Pose Mobilier et divers ( cloisons - séparations - cabines - meubles casiers- parquet...) + BSO

01/06 07/06
Ouvrages divers (MC,trappes,signalétique, panneaux, miroirs, plan évac…)

08/06 09/06
Pose des stores - équipements portes et organigramme

LOT 06 - DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS - PEINTURES * VANDERME

14/12 11/01
Réhab. Bloc agglo ciment / mur refend garage toute hauteur

11/01 27/03
Réhab. Pose cloisons - doublages - caissons divers ycis Bàjoint (priorite impostes)

14/02 16/02
Ext. Chape flottante gypse - cellulose

17/02 02/03
Ext. Plafonds - cloisons - doublages ycis Bàjoint

29/03 04/04
Réhab. R+1 Plafonds plaque platre perforé et fx-plafonds et isolation
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62 Réhab. RDC bandeau tech. Et plafond 
métal - plaque platre et isolation

8 jrs Mer 
05/04/23

Lun 
17/04/23

63 Réhab. RDC Plafond GYPTONE et 
isolation

2 jrs Mar 
18/04/23

Mer 
19/04/23

64 Peintures 20 
jrs

Mer 
05/04/23

Jeu 
04/05/23

65 Finitions diverses (peintures 
canalisations...)

10 
jrs

Ven 
05/05/23

Mar 
23/05/23

66 LOT 07 - CARRELAGE - FAIENCES - 
SOLS MINCES * SIAUX

49 
jrs

Ven 
03/03/23

Lun 
15/05/23

67 Réhab. RDC carrelage - faiences 8 jrs Mar 
28/03/23

Jeu 
06/04/23

68 Ext. RDC carrelage - faiences 4 jrs Ven 
07/04/23

Jeu 
13/04/23

69 Réhab. RDC carrelage - faiences 5 jrs Ven 
03/03/23

Jeu 
09/03/23

70 Réhab. R+1 ragréage - sols souples 4 jrs Ven 
05/05/23

Jeu 
11/05/23

71 finitions diverses ( seuils, tapis…) 2 jrs Ven 
12/05/23

Lun 
15/05/23

72 LOT 10 - PLOMBERIE - SANITAIRES - 
CHAUFFAGE - VMC * SALLEE

95 
jrs

Mer 
11/01/23

Mer 
31/05/23

73 RSD et incorporations 25 
jrs

Mer 
11/01/23

Mar 
14/02/23

74 Distribution VMC  - Chauffage - 
plomberie- pose bati supports

40 
jrs

Mer 
01/02/23

Mar 
28/03/23

75 Pose de la CTA  1 jr Jeu 
23/02/23

Jeu 
23/02/23

76 Raccordement CTA et calo 15 
jrs

Mer 
29/03/23

Mer 
19/04/23

77 Pose des équipements ycis dalles 
rayonnantes et radiateurs

5 jrs Jeu 
20/04/23

Mer 
26/04/23

05/04 17/04
Réhab. RDC bandeau tech. Et plafond métal - plaque platre et isolation

18/04 19/04
Réhab. RDC Plafond GYPTONE et isolation

05/04 04/05
Peintures

05/05 23/05
Finitions diverses (peintures canalisations...)

LOT 07 - CARRELAGE - FAIENCES - SOLS MINCES * SIAUX

28/03 06/04
Réhab. RDC carrelage - faiences

07/04 13/04
Ext. RDC carrelage - faiences

03/03 09/03
Réhab. RDC carrelage - faiences

05/05 11/05
Réhab. R+1 ragréage - sols souples

12/05 15/05
finitions diverses ( seuils, tapis…)

LOT 10 - PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE - VMC * SALLEE

11/01 14/02
RSD et incorporations

01/02 28/03
Distribution VMC  - Chauffage - plomberie- pose bati supports

23/02 23/02
Pose de la CTA  

29/03 19/04
Raccordement CTA et calo

20/04 26/04
Pose des équipements ycis dalles rayonnantes et radiateurs
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78 Essais Plomberie - Chauffage et 
ventilation

20 
jrs

Jeu 
27/04/23

Mer 
31/05/23

79 LOT 09 - ELECTRICITE - CFO - CFA - 
SSI - INFO * ABAD

95 
jrs

Mer 
11/01/23

Mer 
31/05/23

80 Incoporations 25 
jrs

Mer 
11/01/23

Mar 
14/02/23

81 Pose CHC - CFO - CFA - SSI - INFO 40 
jrs

Mer 
01/02/23

Mar 
28/03/23

82 Pose des armoires électriques 10 
jrs

Mer 
29/03/23

Mer 
12/04/23

83 Pose des équipements 5 jrs Jeu 
20/04/23

Mer 
26/04/23

84 Essais électriques 20 
jrs

Jeu 
27/04/23

Mer 
31/05/23

85 PHASE OPR & RECEPTION 26 
jrs

Mer 
07/06/23

Mer 
12/07/23

86 NETTOYAGE AVANT OPR (Vanderme) 3 jrs Mer 
07/06/23

Lun 
12/06/23

87 OPR 1 jr Lun 
12/06/23

Lun 
12/06/23

88 LEVEE DES RESERVES 20 
jrs

Mar 
13/06/23

Lun 
10/07/23

89 COMMISSION DE SECURITE 1 jr Mar 
11/07/23

Mar 
11/07/23

90 RECEPTION 1 jr Mer 
12/07/23

Mer 
12/07/23

91 gjhgjhk;

27/04 31/05
Essais Plomberie - Chauffage et ventilation

LOT 09 - ELECTRICITE - CFO - CFA - SSI - INFO * ABAD

11/01 14/02
Incoporations

01/02 28/03
Pose CHC - CFO - CFA - SSI - INFO

29/03 12/04
Pose des armoires électriques

20/04 26/04
Pose des équipements 

27/04 31/05
Essais électriques

PHASE OPR & RECEPTION

07/06 12/06
NETTOYAGE AVANT OPR (Vanderme)

12/06 12/06
OPR

13/06 10/07
LEVEE DES RESERVES

11/07 11/07
COMMISSION DE SECURITE

12/07 12/07
RECEPTION
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